



DECRETO N. 98/S.M.E.A.

DEL 05/04/2023

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA **Emergenza 2017 (C.S. 6050)**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Terza Annualità 2021 – *Lavori di messa in sicurezza e consolidamento strada di accesso alla zona industriale in Loc. Piano Venna* – CUP C17H21005310002 – Comune di Guardiagrele (CH) – **Pagamento primo SAL.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2021, giusta nota n. 214976/21 del 20/05/2021, per un importo complessivo di € 69.970.746,54;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0027017 del 09/06/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione parziale del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 27.904.511,38, sospendendo l'approvazione delle restanti somme in attesa delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti nella medesima;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste al Dipartimento, giusta nota SMEA prot. 4749 del 30/06/2021;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0032259 del 20/07/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione completa del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo ha provveduto a trasmettere le successive rimodulazioni al Dipartimento, giusta nota SMEA prot. n. 5791 del 24/09/2021 (1° Rimodulazione), nota SMEA prot. 3407 del 25/05/2022 (2° Rimodulazione) e nota SMEA prot. 4584 del 04/07/2022 (3° Rimodulazione);

**VISTE** le note con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale approva le suddette rimodulazioni rif. prot. 6108 del 11/02/2022, acquisita al protocollo della Presidenza n. 53650 del 11/02/2022 (1° Rimodulazione), prot. 27930 del 24/06/2022, acquisita al protocollo SMEA 4350 del 27/06/2022 (2° Rimodulazione) e nota prot. 32620 del 21/07/2022, acquisita al protocollo SMEA 5184 del 21/07/2022 (3° Rimodulazione);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/34811 del 05/08/2021, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della terza annualità del Piano degli Investimenti;

**VISTO** il Decreto n. 20 /SMEA del 28 febbraio 2023 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che in data 08 settembre 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Guardiagrele (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per lavori di messa in sicurezza e consolidamento strada di accesso alla zona industriale in Loc. Piano Venna, con importo di progetto pari a € 550.000,00;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Guardiagrele (CH) relativamente a lavori di messa in sicurezza e consolidamento strada di accesso alla zona industriale in Loc. Piano Venna – CUP C17H21005310002 – importo € 550.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot.2802 del 06.02.23;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 08 settembre 2021 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Guardiagrele (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**CONSIDERATO** che è stato autorizzato il nulla osta all'utilizzo delle economie per la realizzazione di ulteriori lavorazioni, giusta nota SMEA prot. 5712 del 09/08/2022;

**CONSIDERATO**, altresì, che è stato autorizzato il nulla osta all'utilizzo di ulteriori economie per la compensazione dei prezzi ai sensi del DL 50/2022, giusta nota SMEA prot. 742 del 03/03/2023;

**CONSIDERATO** che con nota SMEA prot.808 del 08/03/2023 questa Struttura ha richiesto al Comune di Guardiagrele chiarimenti in merito alla riduzione del 5% applicata sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara;

**CONSIDERATO**, altresì, che nota prot.5861 del 15/03/2023 il Comune di Guardiagrele ha fornito delucidazioni in merito a quanto convenuto;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 70,05% (importo lavori € 299.607,06, avanzamento € 209.889,25) e che l'anticipazione di € 165.000,00 (Decreto n. 73\_2022) risulta interamente utilizzata (100%);

**EVIDENZIATO** che le percentuali di cui al citato art. 9 della convenzione risultano rispettate;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 563 del 16/05/2022 il Comune di Guardiagrele (CH) ha liquidato l'anticipazione contrattuale del 30 % in favore dell'impresa pari a € 81.825,00, oltre Iva, per un totale di € 99.826,50 **(a)**;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 293/1185 R.G. del 30/09/2022 il Comune di Guardiagrele (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n.1, con un credito per l'impresa di € 75.045,99, oltre Iva, per un totale di € 91.556,11 **(b)** e il primo SAL bis (ai sensi del DL 50/2022); giusto certificato di pagamento n.1bis, con un credito per l'impresa di € 11.865,00, oltre Iva, per un totale di € 14.475,30 **(c)**;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 15/99 R.G. del 26/01/2023 il Comune di Guardiagrele (CH) ha approvato e liquidato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n.2, con un credito per l'impresa di € 59.608,79, oltre Iva, per un totale di € 72.722,72 **(d)** e il secondo SAL bis (ai sensi del DL 50/2022); giusto certificato di pagamento n.2 bis con un credito per l'impresa di € 14.850,00, oltre Iva, per un totale di € 18.117,00 **(e)**;

**DATO ATTO**, che con Determinazione n. 1248 R.G. del 31/08/2021 il Guardiagrele (CH) ha liquidato e pagato fatture relative a competenze professionali per la progettazione per un importo totale pari a € 47.585,18 **(f)** cassa e Iva inclusi;

**DATO ATTO**, che con Determinazione n. 190/709 R.G. del 21/06/2022 il Guardiagrele (CH) ha liquidato e pagato fatture relative a indagini geologiche per un importo totale pari a € 6.259,08 **(g)** cassa e Iva inclusi;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 185.541,89, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore **(a+b+c+d+e+f+g)** per € 350.541,89 e gli importi già precedentemente erogati per € 165.000,00, in favore del Comune di Guardiagrele (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

## **DISPONE**

### **Per i motivi esposti in narrativa:**

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **185.541,89** in favore del **Comune di Guardiagrele (CH)** per lavori di messa in sicurezza e consolidamento strada di accesso alla zona industriale in Loc. Piano Venna – CUP C17H21005310002, quale primo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;

- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 550.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 350.541,89 (Decreto n. 73\_2022 per € 165.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 199.458,11;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle anticipazioni già ricevute pari ad € 27.988.298,62, per la III Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 2.167.769,29 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità (2021) pari allo 92,25%;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità risulta pari ad € 44.150.217,21.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. Sisma 2016*

**Ing. Silvio Liberatore**  
*(firmato digitalmente)*

*L'Estensore*  
**Arch. Barbara Catullo**  
*(firmato elettronicamente)*

*Il Referente di Area*  
**Ing. Domenico Macrini**  
*(firmato elettronicamente)*