



DECRETO N. 108/S.M.E.A.

DEL 12/04/2023

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA **Emergenza 2017 (C.S. 6050)**

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Terza Annualità 2021 – *Intervento di manutenzione straordinaria per erosione argine fiume giovenco-zona ponte San Valentino* – CUP B35F21000450002 – Comune di Pescina (AQ) – **Pagamento SALDO finale.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2021, giusta nota n. 214976/21 del 20/05/2021, per un importo complessivo di € 69.970.746,54;

VISTA la nota prot. n. POST/0027017 del 09/06/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione parziale del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 27.904.511,38, sospendendo l'approvazione delle restanti somme in attesa delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti nella medesima;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste al Dipartimento, giusta nota SMEA prot. 4749 del 30/06/2021;

VISTA la nota prot. n. POST/0032259 del 20/07/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione completa del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha provveduto a trasmettere le successive rimodulazioni al Dipartimento, giusta nota SMEA prot. n. 5791 del 24/09/2021 (1° Rimodulazione), nota SMEA prot. 3407 del 25/05/2022 (2° Rimodulazione) e nota SMEA prot. 4584 del 04/07/2022 (3° Rimodulazione);

VISTE le note con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale approva le suddette rimodulazioni rif. prot. 6108 del 11/02/2022, acquisita al protocollo della Presidenza n. 53650 del 11/02/2022 (1° Rimodulazione), prot. 27930 del 24/06/2022, acquisita al protocollo SMEA 4350 del 27/06/2022 (2° Rimodulazione) e nota prot. 32620 del 21/07/2022, acquisita al protocollo SMEA 5184 del 21/07/2022 (3° Rimodulazione);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/34811 del 05/08/2021, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della terza annualità del Piano degli Investimenti;

VISTO il Decreto n. 20 /SMEA del 28 febbraio 2023 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 08 settembre 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Pescara (AQ)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per l'intervento di manutenzione straordinaria per erosione argine fiume giovenco-zona ponte San Valentino con importo di progetto pari a € (70.000,00);

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Pescara (AQ) relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria per erosione argine fiume giovenco-zona ponte San Valentino – CUP B35F21000450002 – importo € 70.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 3264 del 31/03/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 08 settembre 2021 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Pescara (AQ)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il saldo a seguito del compimento del 100% dei lavori, sulla base del certificato di regolare esecuzione o collaudo e relazione acclarante regolante i rapporti tra le parti interessate;

CONSIDERATO che è stato autorizzato il nulla osta all'utilizzo delle economie per lavorazioni di miglioramento e completamento dell'intervento in oggetto, giusta nota SMEA prot. 201 del 18/01/2023;

CONSIDERATO che dal Certificato di Regolare esecuzione dei lavori principali del 18/10/2022, approvato con Determinazione n. 280 (Reg. Reg. n. 478) del 18/11/2022, i lavori risultano conclusi in data 18/10/2022, e che l'importo finale dei medesimi risulta pari ad € 52.649,19 oltre IVA;

CONSIDERATO che dal Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di completamento del 28/12/2022, approvato con Determinazione n. 343 (Reg. Reg. n.609) del 30/12/2022, i lavori risultano conclusi in data 29/11/2022, e che l'importo finale dei medesimi risulta pari ad € 2.409,45 oltre IVA;

CONSIDERATO, altresì, che dalla Relazione Acclarante del 29/03/2023, approvata con Determinazione n. 67 (Reg. Gen. n.110) del 29/03/2023, risulta che il rapporto tra la Regione ed il Comune può ritenersi chiuso a seguito della corresponsione della somma complessiva di € 68.221,41, con un'economia di € 1.778,59, rispetto al costo del finanziamento di € 70.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che con Decreto n. 174/CS6050/S.M.E.A. del 28/09/2022 è stata trasferita la somma complessiva di € 21.000,00 in favore del Comune di Pescina (AQ) quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore ha trasmesso documentazione comprovante l'utilizzo dell'intera somma precedentemente anticipata per € 21.000,00 (100%);

CONSIDERATO che risulta superato il limite del 75% dell'importo di € 21.000,00 trasferito al soggetto attuatore e pertanto rispettate le condizioni per il trasferimento delle ulteriori risorse stabilite nell'art. 8 della citata convenzione sottoscritta tra il Soggetto Attuatore (Comune di Pescina (AQ)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo);

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma di € 47.221,41, calcolata come differenza tra l'importo ammissibile della Relazione Acclarante di € 68.221,41 e le somme già trasferite di € 21.000,00, in favore del Comune di Pescina (AQ) per l'intervento di manutenzione straordinaria per erosione argine fiume giovenco-zona ponte San Valentino – CUP B35F21000450002 quale SALDO finale, a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **47.221,41** in favore del **Comune di Pescina (AQ)** per l'intervento di manutenzione straordinaria per erosione argine fiume giovenco-zona ponte San Valentino – CUP B35F21000450002, quale SALDO finale, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 70.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 68.221,41 (Decreto n. 174_2022 per € 21.000,00 e presente atto), con un'economia finale di € 1.778,59;
- 3) **di evidenziare**, altresì, che le economie pari ad € 1.778,59, ai sensi dell'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 08 settembre 2021 tornano nelle disponibilità della Struttura erogante;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle anticipazioni già ricevute pari ad € 27.988.298,62, per la III Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 1.436.556,76 con un'avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità (2021) pari allo 94,87%;

- 5) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità risulta pari ad € 43.419.004,68.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. Sisma 2016

Ing. Silvio Liberatore

(firmato digitalmente)

L'Estensore

Ing. Riccardo Carosi

(firmato elettronicamente)

Il Referente di Area

Ing. Domenico Macrini

(firmato elettronicamente)