



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali
SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa
C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE



Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (SAE) - IV Lotto Funzionale - Comune Di Crognaleto (Te)”

Impresa: F. LLI TRAINI S.r.l. Nereto (TE)

Approvazione progetto . Decreto COR 272 del 30/08/2017.

Affidamento : Decreto COR 394 del 24/11/2017.

PERIZIA DI VARIANTE

Importo dei lavori compreso quelli di variante, al netto del ribasso del 32,90% , €. 300.481,27 comprensivo di €.
13.559,90 per oneri di sicurezza diretti.

CIG : 7196200C17 – CUP : C47E17000080001-

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Art.106 c. 12 D.L.vo 50/2016)

Premesso :

- che con decreto del COR n. 272 del 30/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 446.681,63;
- che decreto del COR n. 394 del 24/11/2017 l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta F. LLI TRAINI S.r.l. con sede in Nereto (TE);
- che in data gennaio 2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la suddetta ditta F. LLI TRAINI S.r.l. i lavori per l'importo di €. 234.002,17 al netto del ribasso d'asta del 32,90 %, comprensivo degli oneri di sicurezza ed escluso I.V.A. al 10% da pagarsi nei modi di Legge.
- che nel corso dei lavori suddetti si è manifestata la necessità di eseguire lavori non previsti in perizia riguardanti soprattutto la realizzazione delle opere di urbanizzazione, di fondazione e lavorazioni connesse indispensabili per l'alloggiamento di n. 2 (due) SAE aggiuntive richieste in corso d'opera dall'Amm.ne comunale e di redigere nuova progettazione per l'insediamento nella frazione Frattoli;
- che a tal fine è stata redatta apposita perizia di variante per l'importo complessivo invariato di €. 446.681,63= di cui €. 300.481,27 = per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,90%,

comprensivo degli oneri di sicurezza, ed €. 146.200,29= a disposizione dell' Amministrazione, approvata con decreto della Struttura di Missione S.M.E.A. n. 223.in data 14/09/2018;

La sottoscritta Impresa F. LLI TRAINI S.r.l. con sede in sede in Nereto (TE) presa visione della suddetta perizia di variante e suppletiva

DICHIARA E SI OBBLIGA

- a) di accettare l'esecuzione dei maggiori e nuovi lavori agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al contratto principale;
- b) di accettare che i termini per la redazione della contabilità finale e del collaudo di tutti i lavori, s'intendano riferiti alla data di ultimazione dei lavori suppletivi;
- c) di accettare l'introduzione dei N. 17 nuovi prezzi, formulati ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'allegato "elenco nuovi prezzi";
- d) di accettare per l'ultimazione dei lavori suppletivi entro il maggior tempo utile di gg. 21(ventuno) rispetto al termine contrattuale;
- e) di estendere la fidejussione assicurativa ai lavori suppletivi;

Tutte le spese dipendenti dal presente atto sono a carico dell'Impresa.

Ai fini fiscali si precisa che il presente atto comporta un aumento di spesa di €. 66.479,10 =, al netto del ribasso d'asta del 32,90%, rispetto al contratto principale.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'IMPRESA e lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo la regolarizzazione degli atti amministrativi.

L' I.V.A. sarà versata nei modi dovuti ai sensi di Legge.

Li, 26/09/2018

PER L'IMPRESA F. LLI TRAINI S.r.l.

Sig. Angelo TRAINI

F.LLI TRAINI SRL
Via De Gasperi - 64016 NERETO (TE)
P.IVA: 01581500673

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio IOVINO

