L'Estensore Ing. Salvatore SERAFINO  (firma)	
Il Responsabile di Funzione Dirigente	
Ing Silvio I IREDATORE	

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione
Dirigente
Dott. Artonio IOVINO
Dott. Mildilo 10 vilvo
Q(V)

(firma)

Il R.U.P.

Geom. Giuseppe FIASCHETTI

## Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data \_\_\_\_\_\_si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione Dirigente
Dott. Antonio IOVINO

(firma)



DECRETO N. 238 /S.M.E.A.

DEL 2 6 SET. 2018

# STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINAMENTO.

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Strutture Abitative d'Emergenza - Realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) - II Lotto Funzionale - Comune di Montereale (AQ)" ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19/09/2016, n. 394. Approvazione Perizia di variante e suppletiva.

CIG: 7230121498 e CUP: C87E17000100001

## IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio:

#### VISTO:

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del C.O.R.;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
   Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato un nuovo Coordinatore del C.O.R. e due Vicecoordinatori;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, ed i successivi provvedimenti di proroga, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTO l'Accordo Quadro n. 1238 stipulato in data 25/05/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2; che il RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandanti), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante);

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

### **DATO ATTO** che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento:
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

#### VISTO

- il decreto COR n. 340 del 03/10/2017con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) –II Lotto Funzionale Comune di Montereale (AQ)" ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19/09/2016, n. 394, dell'importo complessivo di €. 1.301.969,31 per la fornitura e posa in opera delle Soluzioni Abitative Emergenziali (SAE) e dell'importo complessivo di €. 732.310,46 per l'esecuzione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione" per il posizionamento delle SAE;
- il decreto del COR n. 395 del 24/11/2017 con il quale l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta EuroSelva S.a.s.;
- il richiamato contratto di appalto (scrittura privata) per la fornitura di cui si tratta, sottoscritta tra i competenti uffici della Regione Abruzzo e l'Operatore Economico Impresa EuroSelva S.a.s.., in data 1/12/2017 per l'importo di complessivi € 318.830,71 al netto di IVA e ribasso offerto del 31.10%;
- il decreto del COR n. 89 del 30 Marzo 2018 son il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con il relativo atto di sottomissione, il cui quadro economico è di seguito riportato:

Importo Complessivo dei lavori	€.		732.310,46
In uno le somme a disposizione	€.		296.696,26
Per contributo ANAC, economie	€.	50.355,16	
Espropri	€.	120.000,00	
Per allacci e sistemazioni esterne (rendicontate dal Comune) €.		70.292,79	
Art. 113 D.lgs. 50/2016 - incentivi 2%	€.	12.486,89	
IVA sui lavori 10%	€.	43.561,42	
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Totale Lavori	€.		435.614,20
Oneri di sicurezza	€.		17.494,57
Importo lavori a corpo	€.		418.119,63
Restano netti	€.		418.119,63
a detrarre il ribasso del 31.1 %	€.		188.730,34
Importo lavori soggetto a ribasso	€.		606.849,97

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, si è reso necessario prevedere una serie di opere per l'accessibilità e fruibilità dell'area nell'insediamento del Capoluogo: contenimento terreno con opere reggiterra componibili, sistemazione accessi pedonali, sistemazione aree a confine con proprietà private (accessi e recinzioni), prevedere accorgimenti tecnici per il corretto funzionamento delle reti di distribuzione a valle dei contatori (riduttori di pressione)

- che le modifiche dei lavori, non hanno alterato la natura generale del contratto (D.Lgs 50/2016 art. 106 comma i lett. c punto 2);
- che per far fronte ai maggiori lavori gli stessi sono stati inseriti nella perizia di variante e suppletiva, di che trattasi redatta dal Direttore dei Lavori, Direttore di Esecuzione del Contratto ai sensi del citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e vistata da responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, del complessivo importo di €. 732.310.46 :
- che la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 11/09/2018, presenta il seguente quadro economico :

Importo lavori soggetto a ribasso	€.		659.929,08
a detrarre il ribasso del 31.1 %	€.		205.237,63
Restano netti	€.		454.690,45
Importo lavori a corpo	€.		454.690,45
Oneri di sicurezza	€.		18.990,98
Totale Lavori	€.		473.681,43
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€.	47.368,14	
Art. 113 D.lgs. 50/2016 - incentivi 2%	€.	9.473,63	
Per allacci e sistemazioni esterne (rendiconta €.	te dal Comune)	70.292,79	
Espropri	€.	120.000,00	
Per contributo ANAC, economie	€.	11.494,47	
In uno le somme a disposizione	€.		258.629,03
Importo Complessivo dei lavori	€.		732.310,46

48,56% # 5000 ecced

- che l'importo contrattuale, sommando le due varianti, subisce un aumento pari al 29:94 % e pertanto hon eccede il limite previsto dall'art.106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 del 50 % del valore iniziale;

- che la valutazione dei lavori in variante ha richiesto l'introduzione di n. 14 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e desunti dal prezziario in vigore nella Regione Abruzzo;
- che L'importo dei maggiori lavori rispetto al contratto iniziale ammonta complessivamente a netti €. 141.850,72 e per la loro esecuzione la ditta EuroSelva S.a.s. ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione con il quale saranno compensati i maggiori lavori agli stessi patti oneri e condizioni di cui al contratto principale;
- che l'importo complessivo lordo dell'intervento resta invariato rispetto allo stanziamento originario;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori e Vistati dal Responsabile del Procedimento, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto e rimanendo invariato l'importo complessivo finanziato di €. 732.310,46;

VERIFICATA altresì la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6021, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione

### DISPONE

di approvare la perizia di variante e suppletiva , redatta dal Direttore dei Lavori e Vistati dal responsabile del Procedimento, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo lordo pari a di €. 678.919,06 comprensivo di oneri per la sicurezza, costituita dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione:
- 2. Computo Metrico Estimativo;
- 3. Stima incidenza costo sicurezza;
- Quadro Comparativo;
- 5. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi per un importo suppletivo di lavori netto(comprensivo oneri sicurezza) pari ad €. 38.067,23;
- di approvare il quadro economico dell'intervento, cosi come rimodulato, il cui importo complessivo non supera lo stanziamento originario di cui al Decreto COR 135/17