

Provincia di TERAMO

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI EURO 400,121,04

TOTALE	€	820.608,39
anticipazione	€	-

Il Direttore dei Lavori

TOTALE GENERALE	€	400.121,04
-----------------	---	------------

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari a € 357,217,88 oltre I.V.A. pari a € 42,903,16 per un ammontare complessivo di € 400,121,04
Diconsi: *(euro quattroccentomilacentoveventuno/04)*

Il Responsabile del Procedimento

LOTTO FUNZIONALE II
Comune di COLLEDARA


importo singolo lotto

€ 1.316.007,00

RIEPILOGO 2° S.A.L.

CAPOLUOGO	52,38%	€ 689.337,00
ORNANO GRANDE	47,62%	€ 626.670,00
IMPORTO MATURATO		€ 1.316.007,00

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(Geom. Vinicio Ronzi)



IL FORNITORE

LOTTO FUNZIONALE II
Comune di COLLEDARA (Capoluogo)

importo singolo lotto

€ 1.316.007,00

FASE 1	strutture verticali e orizzontali, solai e coperture, strutture tridimensionali tipo container+ tettoia
---------------	--

Incidenza **42,10%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	439,71 €	52.765,61	
normale	60	5	300	1.044,45	439,71 €	131.914,04	
normale	80	3	240	1.044,45	439,71 €	105.531,23	
TOTALE						290.210,88	22,05%

FASE 2	sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti
---------------	--

Incidenza **6,10%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	63,71 €	7.645,37	
normale	60	5	300	1.044,45	63,71 €	19.113,44	
normale	80	3	240	1.044,45	63,71 €	15.290,75	
TOTALE						42.049,56	3,20%

FASE 3	partizioni interne
---------------	---------------------------

Incidenza **4,50%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	47,00 €	5.640,03	
normale	60	5	300	1.044,45	47,00 €	14.100,08	
normale	80	3	240	1.044,45	47,00 €	11.280,06	
TOTALE						31.020,17	2,36%

FASE 4	coibentazioni cappotti termici, intonaci e coloriture
---------------	--

Incidenza **12,20%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	127,42 €	15.290,75	
normale	60	5	300	1.044,45	127,42 €	38.226,87	
normale	80	3	240	1.044,45	127,42 €	30.581,50	
TOTALE						84.099,11	6,39%

FASE 5	tinteggiature interne
---------------	------------------------------

Incidenza **1,00%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	10,44 €	1.253,34	
normale	60	5	300	1.044,45	10,44 €	3.133,35	
normale	80	3	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68	

TOTALE

6.893,37

0,52%

FASE 6	serramenti esterni						
--------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Incidenza 6,50%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	67,89 €	8.146,71	
normale	60	5	300	1.044,45	67,89 €	20.366,78	
normale	80	3	240	1.044,45	67,89 €	16.293,42	
TOTALE						44.806,91	3,40%

FASE 7	serramenti interni						
--------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Incidenza 1,00%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	10,44 €	1.253,34	
normale	60	5	300	1.044,45	10,44 €	3.133,35	
normale	80	3	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68	
TOTALE						6.893,37	0,52%

FASE 8	impianto elettrico						
--------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Incidenza 4,50%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	47,00 €	5.640,03	
normale	60	5	300	1.044,45	47,00 €	14.100,08	
normale	80	3	240	1.044,45	47,00 €	11.280,06	
TOTALE						31.020,17	2,36%

FASE 9	impianto termico						
--------	------------------	--	--	--	--	--	--

Incidenza 8,80%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	91,91 €	11.029,39	
normale	60	5	300	1.044,45	91,91 €	27.573,48	
normale	80	3	240	1.044,45	91,91 €	22.058,78	
TOTALE						60.661,66	4,61%

FASE 10	impianto idrico sanitario						
---------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Incidenza 2,60%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	27,16 €	3.258,68	
normale	60	5	300	1.044,45	27,16 €	8.146,71	
normale	80	3	240	1.044,45	27,16 €	6.517,37	

TOTALE

17.922,76

1,36%

FASE 11	finiture e lavorazioni varie
---------	------------------------------

Incidenza

1,00%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	10,44 €	1.253,34	
normale	60	5	300	1.044,45	10,44 €	3.133,35	
normale	80	3	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68	
TOTALE						6.893,37	0,52%

FASE 12	arredi
---------	--------

Incidenza

9,00%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	94,00 €	11.280,06	
normale	60	5	300	1.044,45	94,00 €	28.200,15	
normale	80	3	240	1.044,45	94,00 €	22.560,12	
TOTALE						62.040,33	4,71%

FASE 13	pulizie
---------	---------

Incidenza

0,70%


	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	7,31 €	877,34	
normale	60	5	300	1.044,45	7,31 €	2.193,35	
normale	80	3	240	1.044,45	7,31 €	1.754,68	
TOTALE						4.825,36	0,37%
							52,38%

percentuale raggiunta	52,38%
-----------------------	--------

importo maturato	689.337,00
------------------	------------

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

(Geom. Vinicio Ponzi)



IL FORNITORE

LOTTO FUNZIONALE II
comune di COLLEDARA (Ornano Grande)

importo singolo lotto

€ 1.316.007,00

FASE 1	strutture verticali e orizzontali, solai e coperture, strutture tridimensionali tipo container+ tettoia
---------------	--

Incidenza **42,10%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	439,71 €	52.765,61	
normale	60	4	240	1.044,45	439,71 €	105.531,23	
normale	80	3	240	1.044,45	439,71 €	105.531,23	
TOTALE						€ 263.828,07	20,05%

FASE 2	rivestimenti + coibentazione pavimenti					
---------------	---	--	--	--	--	--

Incidenza **6,10%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	63,71 €	7.645,37	
normale	60	4	240	1.044,45	63,71 €	15.290,75	
normale	80	3	240	1.044,45	63,71 €	15.290,75	
TOTALE						38.226,87	2,90%

FASE 3	partizioni interne					
---------------	---------------------------	--	--	--	--	--

Incidenza **4,50%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	47,00 €	5.640,03	
normale	60	4	240	1.044,45	47,00 €	11.280,06	
normale	80	3	240	1.044,45	47,00 €	11.280,06	
TOTALE						28.200,15	2,14%

FASE 4	botte termici, intonaci e coloriture					
---------------	---	--	--	--	--	--

Incidenza **12,20%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	127,42 €	15.290,75	
normale	60	4	240	1.044,45	127,42 €	30.581,50	
normale	80	3	240	1.044,45	127,42 €	30.581,50	
TOTALE						76.453,74	5,81%

FASE 5	leggiature interne					
---------------	---------------------------	--	--	--	--	--

Incidenza **1,00%**

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	10,44 €	1.253,34	
normale	60	4	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68	
normale	80	3	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68	

TOTALE

6.266,70

0,48%

FASE 6	erramenti esterni					
--------	-------------------	--	--	--	--	--

Incidenza 6,50%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	67,89 €	8.146,71	
normale	60	4	240	1.044,45	67,89 €	16.293,42	
normale	80	3	240	1.044,45	67,89 €	16.293,42	
TOTALE						40.733,55	3,10%

FASE 7	erramenti interni					
--------	-------------------	--	--	--	--	--

Incidenza 1,00%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	10,44 €	1.253,34	
normale	60	4	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68	
normale	80	3	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68	
TOTALE						6.266,70	0,48%

FASE 8	mpianto elettrico					
--------	-------------------	--	--	--	--	--

Incidenza 4,50%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	47,00 €	5.640,03	
normale	60	4	240	1.044,45	47,00 €	11.280,06	
normale	80	3	240	1.044,45	47,00 €	11.280,06	
TOTALE						28.200,15	2,14%

FASE 9	mpianto termico					
--------	-----------------	--	--	--	--	--

Incidenza 8,80%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	91,91 €	11.029,39	
normale	60	4	240	1.044,45	91,91 €	22.058,78	
normale	80	3	240	1.044,45	91,91 €	22.058,78	
TOTALE						55.146,96	4,19%

FASE 10	anto idrico sanitario					
---------	-----------------------	--	--	--	--	--

Incidenza 2,60%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	3	120	1.044,45	27,16 €	3.258,68	
normale	60	4	240	1.044,45	27,16 €	6.517,37	
normale	80	3	240	1.044,45	27,16 €	6.517,37	

TOTALE

16.293,42

1,24%

FASE 11	re e lavorazioni varie						
---------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Incidenza

1,00%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale		40	3	120	1.044,45	10,44 €	1.253,34
normale		60	4	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68
normale		80	3	240	1.044,45	10,44 €	2.506,68
TOTALE							6.266,70 0,48%

FASE 12	arredi						
---------	--------	--	--	--	--	--	--

Incidenza

9,00%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale		40	3	120	1.044,45	94,00 €	11.280,06
normale		60	4	240	1.044,45	94,00 €	22.560,12
normale		80	3	240	1.044,45	94,00 €	22.560,12
TOTALE							56.400,30 4,29%

FASE 13	pulizie						
---------	---------	--	--	--	--	--	--

Incidenza

0,70%

	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale		40	3	120	1.044,45	7,31 €	877,34
normale		60	4	240	1.044,45	7,31 €	1.754,68
normale		80	3	240	1.044,45	7,31 €	1.754,68
TOTALE							4.386,69 0,33%

percentuale raggiunta

47,62%

importo maturato

€

626.670,00

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

(Geom. Vinicio Ponzi)



IL FORNITORE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11957130	Data richiesta	29/08/2018	Scadenza validità	27/12/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NAV SYSTEM SPA
Codice fiscale	01962750400
Sede legale	PIAZZALE PIERO SRAFFA 45 CESENA FC 47521

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.