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DECRETO   N. 99 / CS 6050 /S.M.E.A. DEL 05/05/2022 
 
 
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli 
Investimenti – Prima Annualità 2019 – lavori di ripristino viabilità in Via Pesaro Canale CUP: 
H57H19000740001 – lavori di ripristino viabilità Via Valle Verde CUP: H57H19000730001 – 
lavori di ripristino viabilità Via Foce CUP: H57H19000750001 – lavori di ripristino viabilità Via 
Fonticella CUP: H57H19000760001 – lavori di ripristino viabilità Via Bonifica CUP: 
H57H19000720001 nel  Comune di Manoppello (PE) – Pagamento SALDO finale. 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo all’Assegnazione di 

risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono state 

assegnate, tra l’altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 

annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse 

finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie 

Generale n.73 del 20/03/2020); 

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla 

Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. 

(2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 

202.369.780,35; 

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del 

patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il 

territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017; 

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 

2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario 

Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici 

seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la 

quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto 

deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore 

della medesima all’utilizzo della contabilità speciale n. 6050; 

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore 

sostituto SMEA l’ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030; 

 



DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha 

trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per 

l’annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e 

successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019); 

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 

26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per 

l’annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale 

soggetto attuatore SMEA l’ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui 

alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019); 

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l’importo di € 

43.699.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l’intera copertura 

finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.428.287,26; 

VISTO il Decreto n. 41/SMEA del 17 marzo 2022 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione 

delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019; 

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore 

(Comune di Manoppello (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione 

Abruzzo), per un importo complessivo di € 513.076,00; 

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Manoppello (PE) relativamente alla realizzazione degli 

interventi finanziati per l’importo complessivo di € 513.076,00 come dettagliati nella tabella seguente, e 

richiesta erogazione somme, nota prot. 15826 del 29/10/2021 e successive integrazioni del 05/11/2021, del 

08/11/2021, del 08/04/2022 e del 29/04/2022: 

INTERVENTO CUP IMPORTO CONCESSIONE 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE H57H19000740001 € 51.682,00  

RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE H57H19000730001 € 163.698,00  

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE H57H19000750001 € 60.000,00  

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA H57H19000760001 € 103.733,00  

RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA H57H19000720001 € 133.963,00  

 

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 5274 del 10/08/2021 è stato comunicato al Soggetto Attuatore la 

presa d’atto della rimodulazione dell’utilizzo delle economie subordinandone l’erogazione alla 

regolarizzazione dei CUP relativi ai lavori oggetto del presente decreto di pagamento; 

DATO ATTO che con nota prot. 5000 del 08/04/2022 il Soggetto Attuatore (Comune di Manoppello (PE)), 

sentito il ministero competente, ha comunicato l’impossibilità a procedere alla modifica degli importi dei CUP 

in quanto non rientrano nelle casistiche previste dal sistema digitale; 

DATO ATTO, altresì, che dalla piattaforma informatica del ministero delle economie e delle finanze (BDAP) 

risultano inseriti tutti i pagamenti effettuati dal Soggetto Attuatore e nella sezione quadro economico effettivo 

risultano allineati i nuovi importi; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto 

Attuatore (Comune di Manoppello (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della 

Regione Abruzzo), può essere corrisposto il saldo a seguito del compimento del 100% dei lavori, sulla base del 

certificato di regolare esecuzione o collaudo e relazione acclarante regolante i rapporti tra le parti interessate; 

CONSIDERATO che dai Certificati di Regolare esecuzione approvati dal soggetto attuatore, i lavori risultano 

conclusi come evidenziato nella sottostante tabella:  

 



INTERVENTO CUP 
IMPORTO 

CONCESSIONE 

DATA DEL 

C.R.E.  

ATTO DI 

APPROVAZIONE DEL 

C.R.E. 

DATA FINE 

LAVORI 

IMPORTO 

FINALE DEI 

LAVORI 

RIPRISTINO VIABILITA' 

VIA PESARO CANALE 
H57H19000740001 € 51.682,00  07/09/2020 

Determinazione n. 444 (Reg. 

gen. 1218) del 25/10/2021 
18/06/2020 € 38.833,00 

RIPRISTINO VIABILITA' 

VIA VALLE VERDE 
H57H19000730001 € 163.698,00  05/08/2021 

Determinazione n. 442 (Reg. 

gen. 1215) del 22/10/2021 
05/07/2021 € 130.711,89 

RIPRISTINO VIABILITA' 

VIA FOCE 
H57H19000750001 € 60.000,00  07/08/2020 

Determinazione n. 436 (Reg. 

gen. 1209) del 22/10/2021 
06/03/2020 € 38.642,47 

RIPRISTINO VIABILITA' 

VIA FONTICELLA 
H57H19000760001 € 103.733,00  22/09/2020 

Determinazione n. 438 (Reg. 

gen. 1211) del 22/10/2021 
03/08/2020 € 69.005,46 

RIPRISTINO VIABILITA' 

VIA BONIFICA 
H57H19000720001 € 133.963,00  17/05/2021 

Determinazione n. 441 (Reg. 

gen. 1214) del 22/10/2021 
17/05/2021 € 99.638,86 

 

CONSIDERATO, altresì, che dalle Relazioni Acclaranti approvate dal medesimo Soggetto Attuatore, 

risultano che i rapporti tra la Regione ed il Comune possono ritenersi chiusi a seguito della corresponsione 

della somma complessiva di € 509.044,96, con un’economia totale pari ad € 4.031,04, come di seguito 

specificato: 
 

INTERVENTO CUP 
DATA 

R.E.A. 

ATTO DI APPROVAZIONE DELLA 

R.E.A. 

IMPORTO DA 

CORRISPONDERE DA 

R.E.A. 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE H57H19000740001 22/10/2021 
Determinazione n. 444 (Reg. gen. 1218) 

del 25/10/2021 
€ 50.479,22 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE H57H19000730001 22/10/2021 
Determinazione n. 442 (Reg. gen. 1215) 

del 22/10/2021 
€ 178.052,06 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE H57H19000750001 22/10/2021 
Determinazione n. 436 (Reg. gen. 1209) 

del 22/10/2021 
€ 52.598,40 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA H57H19000760001 22/10/2021 
Determinazione n. 438 (Reg. gen. 1211) 

del 22/10/2021 
€ 92.121,59 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA H57H19000720001 22/10/2021 
Determinazione n. 441 (Reg. gen. 1214) 

del 22/10/2021 
€ 135.793,69 

TOTALE DA R.E.A. € 509.044,96 

TOTALE FINANZIAMENTO € 513.076,00 

TOTALE ECONOMIE MATURATE € 4.031,04 
 

CONSIDERATO, altresì, che con Decreto n. 04/DPCM 27.02.2019/S.M.E.A. del 06/12/2019 e Decreto n. 

45/CS6050/S.M.E.A. del 23/07/2020 è stata trasferita la somma complessiva di € 282.501,22 in favore del 

Comune di Manoppello (PE) quale soggetto attuatore dell’intervento in parola; 

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore ha trasmesso documentazione comprovante l’utilizzo dell’intera 

somma precedentemente anticipata per € 282.501,22 (100%); 

CONSIDERATO che risulta superato il limite del 75% dell’importo di € 282.501,22 trasferito al soggetto 

attuatore e pertanto rispettate le condizioni per il trasferimento delle ulteriori risorse stabilite nell’art. 8 della 

citata convenzione sottoscritta tra il Soggetto Attuatore (Comune di Manoppello (PE)) ed il Commissario 

Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo); 

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma di € 226.543,74, calcolata come differenza tra 

la somma degli importi ammissibili delle Relazioni Acclaranti per € 509.044,96 con le somme già trasferite di 

€ 282.501,22, in favore del Comune di Manoppello (PE) quale SALDO finale, a valere sulla contabilità 

speciale n. 6050 delineando il seguente quadro finale dei lavori: 

 

 



INTERVENTO CUP 
SOMME GIA’ 

CORRISPOSTE. 

TOTALE SOMME 

RICHIESTE DA R.E.A. 

SOMME DA 

TRASFERIRE. 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE H57H19000740001 € 47.458,68  € 50.479,22 € 3.020,54 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE H57H19000730001 € 105.874,85 € 178.052,06 € 72.177,21 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE H57H19000750001 € 21.624,57 € 52.598,40 € 30.973,83 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA H57H19000760001 € 60.105,09 € 92.121,59 € 32.016,50 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA H57H19000720001 € 47.438,03 € 135.793,69 € 88.355,66 

TOTALE DA CORRISPONDERE € 226.543,74 

 

 

DISPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa: 

1) di procedere al trasferimento della somma di € 226.543,74 in favore del Comune di Manoppello (PE), 

relativamente alla realizzazione dei lavori di seguito elencati, quale SALDO finale, a valere sulla 

contabilità speciale n. 6050: 

INTERVENTO CUP 
SOMME DA 

TRASFERIRE. 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE H57H19000740001 € 3.020,54 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE H57H19000730001 € 72.177,21 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE H57H19000750001 € 30.973,83 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA H57H19000760001 € 32.016,50 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA H57H19000720001 € 88.355,66 

TOTALE DA CORRISPONDERE € 226.543,74 

2) di evidenziare che per quanto concerne l’intervento in argomento, a fronte di una convenzione 

sottoscritta per complessive € 513.076,00 ed all’attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 

509.044,95 (Decreto n. 4_2019 per € 153922,80 e Decreto n. 45 per € 128.578,42 e presente atto), con 

un’economia finale di € 4.031,05; 

3) di evidenziare, che le economie pari ad € 4.031,04, sono suddivise come da quadro sottostante: 

 

INTERVENTO CUP ECONOMIE RESIDUE 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE H57H19000740001 € 1.202,78 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE H57H19000730001 € 0,00 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE H57H19000750001 € 2.828,26 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA H57H19000760001 € 0,00 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA H57H19000720001 € 0,00 

TOTALE ECONOMIE RESIDUE € 4.031,04 

4) di evidenziare, altresì, che le economie pari ad € 4.031,04, ai sensi dell’art. 3 della convenzione 

sottoscritta in data 31 maggio 2019 tornano nelle disponibilità della Struttura erogante 

5) di dare atto che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l’attuazione del 

Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 14.340.982,84. 

 

 



Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. 
Il Dirigente 

Ing. Silvio Liberatore 
(firmato digitalmente) 

 
 

_______________  °  _______________ 
 

L’Estensore 
Geom. Vincenzo Leo Celeste 

 Funzione Tecnica 
Ing. Domenico Macrini   

(firmato elettronicamente)                     (firmato elettronicamente) 
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