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GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 
 

 

DECRETO   N.   45 / CS 6050 /S.M.E.A. DEL 23/07/2020 
 
 

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI 

 
 
 
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli 

Investimenti – Prima Annualità 2019 – interventi finanziati nel Comune di Manoppello (PE) – Pagamento 
avanzamento lavori. 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo all’Assegnazione di risorse 

finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono state assegnate, tra 

l’altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 

70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021); 

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al rispristino del patrimonio 

pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a 

partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017; 

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il 

Presidente protempore della Regione Abruzzo; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade 

mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la 

“SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli 

adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all’utilizzo della 

contabilità speciale n. 6050; 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al 

Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l’annualità 2019 (nota prot. 

84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota 

prot. 1309/COR del 30/04/2019); 

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, 

n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l’annualità 2019 e la 

successiva rimodulazione proposta; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto 

attuatore SMEA l’ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità 

speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019); 

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui 

alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019; 



CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l’importo di € 

43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l’intera copertura finanziaria della 

prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26; 

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Manoppello (PE) relativamente alla realizzazione degli interventi 

finanziati per l’importo complessivo di € 513.076,00 come dettagliati nella tabella seguente, e richiesta erogazione 

somme, giusta nota prot. 9194 del 08/07/2020 ed integrata con la nota prot. 9590 del 15/07/2020: 

INTERVENTO CUP IMPORTO CONCESSIONE 

RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE H57H19000740001                    51.682,00 €  

RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE H57H19000730001                  163.698,00 €  

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE H57H19000750001                    60.000,00 €  

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA H57H19000760001                  103.733,00 €  

RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA H57H19000720001                  133.963,00 €  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore 

(Comune di Manoppello (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può 

essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell’importo lavori e rendicontazione del 

75% delle somme già erogate; 

RILEVATO che le somme anticipate per complessive € 153.922,80, giusto Decreto n. 4_2019, risultano interamente 

utilizzate (100%) con una anticipazione da parte del Soggetto Attuatore della somma di € 18.122,84; 

RILEVATO, altresì, che le somme anticipate con il Decreto n. 4_2019, calcolate nella misura del 30% dell’importo di 

concessione sul singolo intervento, risultano utilizzate per il pagamento dell’avanzamento dei cinque interventi 

discostandosi dall’originaria imputazione; 

EVIDENZIATO che l’avanzamento dei singoli lavori risulta superiore alla percentuale del 60% e che i medesimi 

risultano contenuti nel 90% massimo erogabile a meno del primo intervento per il quale l’importo trasferibile è stato 

limitato a detta percentuale, come evidenziato nella seguente tabella: 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma di € 128.578,42 (€ 110.455,58 + € 18.122,84) a valere 

sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Penne (PE), quale soggetto attuatore delineando il seguente 

quadro di avanzamento della spesa: 

 

 

DISPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa: 

 

1) di procedere al trasferimento della somma di € 128.578,42 in favore del Comune di Manoppello (PE) 

relativamente alla realizzazione dei lavori di seguito elencati oltre al rimborso della somma di € 18.122,84 

anticipata dal Soggetto Attuatore, a valere sulla contabilità speciale n. 6050: 

 
2) di evidenziare che per quanto concerne gli interventi in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per 

complessive € 513.076,00 ed all’attuazione del punto 1), risultano trasferite ed assestate le seguenti somme: 

 
3) di dare atto che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l’attuazione del Piano 

dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 35.811.848,47. 

 
Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. 

Il Dirigente 
(Ing. Silvio Liberatore) 
(firmato digitalmente) 

INTERVENTO
IMPORTO 

CONCESSIONE

ECONOMIE 

COMUNICATE
IMPORTI NETTI

SOMME 

RENDICONTATE
SOMME RICHIESTE

% 

AVANZAMENTO

IMPORTO 

TRASFERIBILE
RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
PESARO CANALE

51.682,00 € 567,00 € 51.115,00 € 14.049,42 € 37.664,24 € 101,17% 31.954,08 €

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 

VALLE VERDE
163.698,00 € 11.616,00 € 152.082,00 € 13.577,79 € 53.140,88 € 43,87% 53.140,88 €

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 

FOCE
60.000,00 € 5.112,00 € 54.888,00 € 49.385,04 € 89,97%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 

FONTICELLA
103.733,00 € 9.180,00 € 94.553,00 € 58.854,59 € 25.360,62 € 89,07% 25.360,62 €

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
BONIFICA

133.963,00 € 2.931,00 € 131.032,00 € 36.178,80 € 27,61%

TOTALE 513.076,00 € 29.406,00 € 483.670,00 € 172.045,64 € 116.165,74 € 110.455,58 €

INTERVENTO
IMPORTO 

CONCESSIONE

ECONOMIE 

COMUNICATE
IMPORTI NETTI

SOMME 

TRASFERITE
RESIDUI % AVANZ. SPESA

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
PESARO CANALE

51.682,00 € 567,00 € 51.115,00 € 46.003,50 € 5.111,50 € 90,00%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
VALLE VERDE

163.698,00 € 11.616,00 € 152.082,00 € 66.718,67 € 85.363,33 € 43,87%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
FOCE

60.000,00 € 5.112,00 € 54.888,00 € 49.385,04 € 5.502,96 € 89,97%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
FONTICELLA

103.733,00 € 9.180,00 € 94.553,00 € 84.215,21 € 10.337,79 € 89,07%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
BONIFICA

133.963,00 € 2.931,00 € 131.032,00 € 36.178,80 € 94.853,20 € 27,61%

TOTALE 513.076,00 € 29.406,00 € 483.670,00 € 282.501,22 € 201.168,78 €

INTERVENTO CUP
SOMME DA 

TRASFERITE

RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE H57H19000740001 31.954,08 €

RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE H57H19000730001 53.140,88 €

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE H57H19000750001 0,00 €

RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA H57H19000760001 25.360,62 €

RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA H57H19000720001 0,00 €

TOTALE 110.455,58 €

INTERVENTO CUP
IMPORTO 

CONCESSIONE

ECONOMIE 

COMUNICATE
IMPORTI NETTI

SOMME 

TRASFERITE
RESIDUI % AVANZ. SPESA

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
PESARO CANALE

H57H19000740001 51.682,00 € 567,00 € 51.115,00 € 46.003,50 € 5.111,50 € 90,00%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
VALLE VERDE

H57H19000730001 163.698,00 € 11.616,00 € 152.082,00 € 66.718,67 € 85.363,33 € 43,87%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
FOCE

H57H19000750001 60.000,00 € 5.112,00 € 54.888,00 € 49.385,04 € 5.502,96 € 89,97%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 
FONTICELLA

H57H19000760001 103.733,00 € 9.180,00 € 94.553,00 € 84.215,21 € 10.337,79 € 89,07%

RIPRISTINO VIABILITA' VIA 

BONIFICA
H57H19000720001 133.963,00 € 2.931,00 € 131.032,00 € 36.178,80 € 94.853,20 € 27,61%

TOTALE 513.076,00 € 29.406,00 € 483.670,00 € 282.501,22 € 201.168,78 €


