

L'Estensore
Geom. Giuseppe Fiaschetti

(firma)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Fiaschetti

(firma)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 59

DEL 20 MAR. 2019

STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Realizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza – Accordo Quadro 1238/2016 – Approvazione verbale nuovi prezzi.

IL COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" che dispone:

- all'art. 1 (Coordinamento degli interventi) "Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico... omissis";
- all'art. 2 (Modello operativo), comma 1, "il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate" ed al comma 2 "La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i Centri operativi e di coordinamento attività sul territorio";

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le

contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

DATO ATTO che:

- in data 25.05.2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento detta Protezione Civile e il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- il RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A. – mandanti), con atto modificativo del 30.03.2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30.03.2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A. – mandante);
- che gli appalti specifici, finora individuati in 14 lotti funzionali su base comunale, sono stati ultimati o in avanzata fase di completamento;
- che nel corso di esecuzione dei lavori, al fine di garantire un ulteriore isolamento della struttura degli agenti climatici nonché da materiali organici e micro organismi si è ravvisata la necessità di realizzare una protezione aggiuntiva al piede delle pareti esterne mediante posa in opera di scossalina in lamiera pre verniciata ancorata alla struttura della SAE ed all'estradosso del piano di fondazione;
- altresì che a causa dell'ubicazione e dell'altitudine di alcuni siti il "carico neve" previsto per la realizzazione delle SAE non è risultato rispondente alle previsioni delle vigenti norme tecniche per le costruzioni relativamente all'area di installazione delle SAE medesime;
- che stante la necessità di realizzare strutture con dimensioni maggiorate, con nota COR 3699 del 26/07/2018 la Regione Abruzzo ha formulato apposito quesito al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dietro formale parere di CONSIP (nota 33917 del 22/10/2018) con propria nota 63694 del 7/11/2018 ha comunicato: "gli eventuali costi sostenuti dal fornitore per adeguare le strutture alle prescrizioni normative vigenti per la specifica zona climatica, vadano ad esso corrisposti attraverso la formulazione di nuovi prezzi secondo il procedimento di cui all'art. 163 del DPR 207/2010 (applicabile *ratione temporis* all'Accordo quadro in parola), attraverso la stipula di appositi atti aggiuntivi a livello dei singoli Appalti Specifici da parte delle Stazioni Appaltanti";
- che l'art. 8.4 del Capitolato Tecnico contempla espressamente l'esecuzione di eventuali lavorazioni complementari in casi di forza maggiore;
- che il fornitore ha rimesso computo dettagliato delle strutture maggiorate nelle tre tipologie dimensionali;
- che detti elaborati sono stati oggetto di adeguato controllo e validazione da parte della stazione appaltante;
- che in data 22/02/2019 è stato sottoscritto, tra i direttori esecuzione del contratto di una serie di lotti funzionali ed il fornitore, un verbale di concordamento dei due nuovi prezzi sopra evidenziati in base al disposto dell'art 163 del DPR 207/2010 applicabile *ratione temporis* all'Accordo quadro in parola;

RITENUTO pertanto doversi procedere all'approvazione dell'allegato verbale di concordamento Nuovi Prezzi, che saranno assoggettati al ribasso al ribasso di cui all'Accordo Quadro 1238/2016 del 5,05% e con i quali saranno pagati i lavori in parola dietro emissione di apposito Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di fornitura emesso con protocollo 4603 del 14/03/17;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare l'allegato verbale di concordamento dei due nuovi prezzi evidenziati in premessa, sottoscritto in data 22/02/2019 in base al disposto dell'art 163 del DPR 207/2010 applicabile *ratione temporis* all'Accordo quadro 1238/2016;
- Di dare atto che i nuovi prezzi così come concordati saranno assoggettati al ribasso del 5,05% di cui al menzionato Accordo Quadro 1238/2016;
- Di dare atto altresì che i lavori di cui ai nuovi prezzi di cui si tratta saranno pagati dopo regolare contabilizzazione nelle forme rituali e previa emissione di apposito Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di fornitura emesso con protocollo 4603 del 14/03/17;
- Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE FUNZIONE
DIRIGENTE
(Ing. Silvio LIBERATORE)

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRIGENTE
(Dott. Antonio JOVINO)

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale della SMEA, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRIGENTE
(Dott. Antonio JOVINO)