

L'Estensore
Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

(firma)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)

(firma)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 94 /CS6050 /S.M.E.A.

DEL 02/07/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – *Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, via Decondre* – CUP E76B20000760001 - Comune di Popoli (PE) – **Pagamento primo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Popoli (PE) relativamente all'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, via Decondre – CUP E76B20000760001 – importo € 100.000,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota del 28/06/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 09 luglio 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Popoli (PE) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 100,00% (importo lavori € 62.612,53, avanzamento € 62.612,53);

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore non ha ricevuto anticipazioni e acconti per i lavori in argomento;

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione possono considerarsi rispettate;

DATO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11/05/2021 il Comune di Popoli (PE) ha approvato la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con un credito per l'impresa pari a € 62.612,53, oltre IVA;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 134, Registro generale n. 435, del 20/05/2021 il Comune di Popoli (PE) ha liquidato il credito complessivo per l'impresa di € 62.612,53, oltre IVA, per un totale di € 76.387,29;

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazioni n. 135, Registro generale n. 437, del 24/05/2021, n. 136, Registro generale n. 438, del 24/05/2021 e n. 139, Registro generale n. 454, del 26/05/2021 il Comune di Popoli (PE) ha liquidato somme relative a competenze professionali per progettazione definitiva/esecutiva, D.L., CSP, CSE, contabilità, misura, CRE, rilievi, accertamenti e indagini geologiche per un totale complessivo di € 19.300,04, Iva e cassa incluse, e liquidato somme per incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 1.301,46;

DATO ATTO, altresì, che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 10/06/2021 il comune di Popoli (PE) ha approvato la Relazione Economica Acclarante del 09/06/2021, dalla quale risulta l'importo lordo dei lavori pari a € 65.072,86, oltre IVA;

RILEVATO che le spese tecniche assestate nel QTE, calcolate come somma delle spese per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, sicurezza e comprensivo di importo incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per un totale di 14.237,46 oltre IVA e cassa, superano l'importo massimo di € 9.760,93 (15% di cui alla DGR n. 101 del 21/02/2003);

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori liquidati dal comune di Popoli (PE) pari a € 76.387,29, Iva compresa, risulta pari al 100,00% dell'importo complessivo dei lavori di € 76.387,29, IVA compresa;

CONSIDERATO, altresì, che con nota SMEA prot. 4729 del 29/06/2021 è stata comunicata l'erogazione di somme relative ai lavori liquidati con la limitazione del 90 %, rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL finale;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 68.748,56 (IVA compresa) pari al 90% dell'importo dei lavori, Iva compresa (€ 76.387,29), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

RITENUTO, altresì, di dover sospendere l'erogazione delle spese tecniche ammissibili al SAL finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento di € 68.748,56, in favore del Comune di Popoli (PE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **68.748,56** in favore del **Comune di Popoli (PE)** per l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, via Decondre – CUP E76B20000760001, quale primo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 100.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 68.748,56, con una disponibilità residua di € 31.251,44;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle anticipazioni già ricevute pari ad € 27.988.298,62, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 5.525.935,44 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 80,26%;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 47.508.383,36.

*Il Soggetto Attuatore Sostituto S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*