



## GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

**DECRETO N. 164 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 12/10/2021**

### **STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – *Ripristino funzionalità del solaio di copertura dell'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica, in via D'Aquino* – CUP C89F20000010002 – Comune di Caramanico Terme (PE) – **Pagamento primo SAL.**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Caramanico Terme (PE) relativamente all'intervento di ripristino funzionalità del solaio di copertura dell'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica, in via D'Aquino – CUP C89F20000010002 – importo € 120.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 4308 del 30/07/2021, integrata a mezzo PEC con nota del 04/10/2021;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Caramanico Terme (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 82,66% (importo lavori € 87.358,78 avanzamento € 72.211,55) e che l'anticipazione di € 36.000,00 (Decreto n. 55\_2020) risulta utilizzata per € 30.194,34 (83,87%) con una disponibilità residua di € 5.805,66;

**EVIDENZIATO** che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 12 del 17/02/2021 (Reg. gen. 38 del 08/03/2021) il comune di Caramanico Terme (PE) ha liquidato e pagato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 25.067,08, oltre Iva, per un totale di € 27.573,79 (a);

**DATO ATTO**, altresì, che con le Determinazioni n. 12 del 17/02/2021 (Reg. gen. 38 del 08/03/2021) e n. 98 del 31/05/2021 (reg. gen. 208) il comune Caramanico Terme (PE) ha liquidato e pagato fattura in acconto relativa a competenze professionali per progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza (€ 1.646,24), e incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (€ 974,31) per un importo complessivo di € 2.620,55 (b), cassa inclusa ed esente iva;

**DATO ATTO**, altresì, che con la Determinazione n. 153 del 01/10/2021 (Reg. gen. 372 del 02/10/2021) il comune di Caramanico Terme (PE) ha approvato e liquidato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n. 2, con un credito per l'impresa di € 46.783,34, oltre Iva, per un totale di € 51.461,75 (c);

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 45.656,09, determinata come differenza delle somme liquidate dal Soggetto Attuatore per € 81.656,09 (a+b+c) meno quelle già trasferite per € 36.000,00, in favore del Comune di Caramanico Terme (PE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

## DISPONE

### Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **45.656,09** in favore del **Comune di Caramanico Terme (PE)**, per l'intervento di ripristino funzionalità del solaio di copertura dell'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica, in via D'Aquino, CUP C89F20000010002 quale primo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 120.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 81.656,09 (Decreto n. 55\_2020 per € 36.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 38.343,91;
- 3) **di dare atto** che l'importo dell'anticipazione già ricevuta pari ad € 27.988.298,62, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta interamente utilizzato;
- 4) **di dare atto** che nelle more del trasferimento di un ulteriore acconto sulla disponibilità finanziaria del Piano degli Investimenti II annualità 2020, richiesto al Dipartimento di Protezione Civile nazionale con nota SMEA prot. 5406 del 24/08/2021, si garantirà la copertura finanziaria degli interventi con le somme disponibili sulla contabilità speciale n. 6050 afferenti alle tre annualità del Piano.
- 5) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 40.822.343,72.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.  
Il Dirigente  
(Ing. Silvio Liberatore)  
(firmato digitalmente)*

°

L'Estensore  
**Ing. Francesco Fioritto**  
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
(firmato elettronicamente)