



DECRETO N. 40/S.M.E.A.

DEL 21/02/2023

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA **Emergenza 2017 (C.S. 6050)**

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *Lavori di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro del Comune di Montazzoli - 2° lotto* – CUP C93H19000120001 – Comune di Montazzoli (CH) – **Pagamento SALDO finale.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 del 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.699.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.428.287,26;

VISTO il Decreto n. 41/SMEA del 17 marzo 2022 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Montazzoli (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per i lavori di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro del Comune di Montazzoli - 2° lotto con importo di progetto pari a € (1.500.000,00);

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Montazzoli (CH) relativamente ai lavori di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro del Comune di Montazzoli – CUP C93H19000120001, importo € 1.500.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 675 del 03/02/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Montazzoli (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il saldo a seguito del compimento del 100% dei lavori, sulla base del certificato di regolare esecuzione o collaudo e relazione acclarante regolante i rapporti tra le parti interessate;

CONSIDERATO che è stato autorizzato il nulla osta all'utilizzo delle economie per ulteriori lavorazioni, giusta nota SMEA prot. 5217 del 22/07/2022;

CONSIDERATO che dal Certificato di Regolare esecuzione del 29/12/2022, approvato con Determinazione n. 115 del 30/12/2022, i lavori risultano conclusi in data 09/12/2022, e che l'importo finale dei medesimi risulta pari ad € 1.055.408,52 oltre IVA;

CONSIDERATO, altresì, che dalla Relazione Acclarante del 03/02/2023, approvata con Determinazione n. 20 del 03/02/2023, risulta che il rapporto tra la Regione ed il Comune può ritenersi chiuso a seguito della corresponsione della somma complessiva di € 1.499.593,93, con un'economia di € 406,07, rispetto al costo del finanziamento di € 1.500.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che con Decreto n. 03/CS6050/S.M.E.A. del 05/11/2019 e Decreto n. 120/CS6050/S.M.E.A. del 27/08/2021 è stata trasferita la somma complessiva di € 698.469,29 in favore del Comune di Montazzoli (CH) quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore ha trasmesso documentazione comprovante l'utilizzo dell'intera somma precedentemente anticipata per € 698.469,29 (100%);

CONSIDERATO che risulta superato il limite del 75% dell'importo di € 698.469,29 trasferito al soggetto attuatore e pertanto rispettate le condizioni per il trasferimento delle ulteriori risorse stabilite nell'art. 8 della citata convenzione sottoscritta tra il Soggetto Attuatore (Comune di Montazzoli (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo);

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma di € 801.124,64, calcolata come differenza tra l'importo ammissibile della Relazione Acclarante di € 1.499.593,93 e le somme già trasferite di € 698.469,29, in favore del Comune di Montazzoli (CH) per i lavori di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro del Comune di Montazzoli – CUP C93H19000120001 quale SALDO finale, a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di **€ 801.124,64** in favore del **Comune di Montazzoli (CH)** per i lavori di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro del Comune di Montazzoli – CUP C93H19000120001, quale SALDO finale, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.500.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 1.499.593,93 (Decreto n. 03_2019 per € 450.000,00, Decreto n. 120_2021 per € 248.469,29 e presente atto), con un'economia finale di € 406,07;
- 3) **di evidenziare**, altresì, che le economie pari ad € 406,07, ai sensi dell'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tornano nelle disponibilità della Struttura erogante;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 9.094.622,28.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. Sisma 2016

Ing. Silvio Liberatore
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Ing. Riccardo Carosi
(firmato elettronicamente)

Il Referente di Area
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)