REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZOINI ABITATIVE DI EMERGENZA – IV° LOTTO FUNZIONALE COMUNE DI CROGNALETO (TE)

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

Stato di avanzamento della fornitura a tutto il 14/03/2018

Accordo Quadro n. 1238 di rep del 25/05/2016.
Ordinativo di Fornitura 14/03/2016 e successivi atti aggiuntivi

progetto esecutivo approvato con Decreto COR n. 272/2017

Importo del lotto singolo			€. 960.896,00	Data della consegna	17/11/2017
				Data inizio lavori	17/11/2017
				Scadenza del tempo utile	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			€. 126.492,35	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impiegato	Per I. V.A. 22%		20.505,52		
	Per I.V.A. 10%		€. 86.768,91	data ultimazione lavori	
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016		€. 19.217,92	Per cui la nuova scadenza	
				Giorni impiegati in più	
				Giorni impiegati in meno	
	TOTALE SOMMA IMPIEGATA		€. 1.087.388,35		

LOTTO FUNZIONALE IV -
Comune di Crognaleto (TE)
ATTIVITA DI MONTAGGIO SAE

FASE 1	**Struttre verticali e orizzontali, solai coperture,**	Tipo			
	strutture tridimensionali tipo container + tettoia				
	mq.	isolata	560,00	505,67	283.175,20
FASE 2	**Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione**				
	pavimenti				
	mq.	"	560,00	73,27	41.031,20
FASE 3	**Partizioni interne**				
	mq.	"	560,00	54,05	30.268,00
FASE 4	**Coibentazioni cappotti termici intonaco e coloriture**				
	mq.	"	560,00	146,54	82.062,40
FASE 5	**Tinteggiature interne**				
	mq.	"	560,00	12,01	6.725,60
FASE 6	**Serramenti esterni**				
	mq.	"	560,00	78,07	43.719,20
FASE 7	**Serramenti interni**				
	mq.	"	560,00	12,01	6.725,60
FASE 8	**Impianto elettrico**				
	mq.	"	560,00	54,05	30.268,00
FASE 9	**Impianto Termico**				
	mq.	"	560,00	105,7	59.192,00
FASE 10	**Impianto idrico sanitario**				
	mq.	"	560,00	31,23	17.488,80
FASE 11	**Finiture e lavorazioni varie**				
	mq.	"	560,00	12,01	6.725,60
FASE 12	**Arredi**				
	mq.	"	560,00	108,1	60.536,00
FASE 13	**Pulizie**				
	mq.	"	560,00	8,41	4.709,60
	Sommano €.				672.626,95

li, 12/04/2018

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(Specialista Tecnico P.I. Marcello Ippoliti)

visto: Il Responsabile del procedimento
(Dott. Ferdinando Ragone)

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZOINI ABITATIVE DI EMERGENZA – IV LOTTO FUNZIONALE COMUNE DI CROGNALETO (TE)

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

certificato per il pagamento della seconda rata di €. 42.699,10 in conto

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento		
N°	Data	Importo	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'iordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.		
1		€ 559.302,26			
		€ -			
		€ -			
		€ -	Visto il Decreto COR 272/17 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti SAE € 960.896,00 per forniture non compresa la quota a disposizione dell'Amministrazione		
		€ -			
		€ -			
		€ -	risultando dal 2° SAL che l'ammontare delle forniture a tutto il 22/01/2018 e 09/03/2018 ascende ad €. 672.627,20		
		€ -			
		€ -	Per forniture	672.626,95	672.626,95
		€ -	da cui detraendo		
		€ -			
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT	67.262,69	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni	3.363,13	
		€ -	L'Ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.	€ 559.302,26	
			TOTALE DETRAZIONI	€ 629.928,08	€ 629.928,08
TOTALE €		**€ 559.302,26**	Rimane il credito dell'Impresa in c.t.		€ 42.699,10

Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa

Non esistono impedimenti, cessioni o procure a favore di terzi.

Il D.E.C. Specialista tecnico P.I. M. Ippoliti

Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la prima rata in conto di netti € 42.699,10 in c. t.- Diconsì euro quarantaduemilaseicentonovantantanove/10

L'Aquila 24/04/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ferdinando Ragone