_____ ° _____

L'Estensore
Ing. Francesca Molinari
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 61 / CS 6050 /S.M.E.A. **DEL 30/10/2020**

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – lavori di *consolidamento abitato centro storico lato sud – Comune di Elice (PE)* – CUP G13B18000480002 – **SAL Finale.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145,* con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al rispristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente protempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 "Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione", con la quale viene individuata la "SMEA", istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Elice (PE) relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento centro storico lato sud – CUP G13B18000480002 – importo € 900.000,00, e richiesta erogazione SAL Finale, giusta nota prot. 3476 del 27/07/2020 integrata con nota prot. 3532 del 29/07/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Elice (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il saldo a seguito del compimento del 100% dei lavori, sulla base del certificato di regolare esecuzione o collaudo e relazione acclarante regolante i rapporti tra le parti interessate;

CONSIDERATO che dal Certificato di Regolare esecuzione del 27/07/2020, approvato con Determina n. 104/131 del 27/07/2020, i lavori risultano conclusi in data 07/07/2020, e che l'importo finale dei medesimi risulta pari ad € 660.234,63 oltre IVA;

CONSIDERATO, altresì, che dalla Relazione Acclarante del 27/07/2020, approvata con Determina n. 104/131 del 27/07/2020, risulta che il rapporto tra la Regione ed il Comune può ritenersi chiuso a seguito della corresponsione della somma complessiva di € 900.000,00;

CONSIDERATO che al Comune di Elice (PE) è stata trasferite la somma complessiva di € 807.503,32 (Dec. n. 3_19 di € 270.000,00, Dec. n. 21_2020 di € 289.053,59 e Dec. n. 37_2020 di € 248.449,73;

DATO ATTO che con Determina n. 89/112 è stato approvato il SAL finale e liquidato l'importo comprensivo di IVA di € 329.945,72 (lavori e spese tecniche) pagando in acconto la somma di € 248.449,73 di cui al precedente trasferimento (Dec. n. 37_2020);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

RILEVATO che dal quadro economico finale risulta riservata la somma di € 13.870,47 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo lavori, senza la decurtazione del 20% prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

RITENUTO di procedere alla decurtazione dell'importo di € 2.774,09 (20% di € 13.870,47) determinando un importo totale di quadro economico di € 897.225,91 al quale vanno detratte le somme già trasferite pari ad € 807.503,32;

RITENUTO di procedere al trasferimento della somma di € 89.722,59 in favore del Comune di Elice (PE), relativamente alla realizzazione dei lavori dei lavori di consolidamento centro storico lato sud – CUP G13B18000480002, quale saldo del finanziamento in argomento, a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

1) **di procedere** al trasferimento della somma di **€ 89.722,59** in favore del **Comune di Elice (PE)** relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento centro storico lato sud – CUP G13B18000480002 – quale SALDO del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 900.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 897.225,91 (Decreto n. 3_2019 per € 270.000,00, Decreto n. 21_2020 per € 289.053,59, Decreto n. 37_2020 per € 248.449,73 e presente atto), con una disponibilità residua di € 2.774,09;
3) di evidenziare, altresì, che le economie pari ad € 2.774,09 ai sensi dell'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tornano nelle disponibilità della Struttura erogante;
4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 33.131.040,01.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:SILVIO LIBERATORE
Ruolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data:30/10/2020 13:01:04