DECRETO N. 1 / CS 6050 /S.M.E.A. **DEL 04/01/2023**

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Terza Annualità 2021 – *Lavori di riparazione dei danni ad un fabbricato parte pubblica in Via San Leonardo* – CUP D12D17000150002 – Comune di Monteferrante (CH) – **Pagamento SALDO UNICO e finale.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145,* con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – "Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 "Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione", con la quale viene individuata la "SMEA", istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2021, giusta nota n. 214976/21 del 20/05/2021, per un importo complessivo di € 69.970.746,54;

VISTA la nota prot. n. POST/0027017 del 09/06/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione parziale del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 27.904.511,38, sospendendo l'approvazione delle restanti somme in attesa delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti nella medesima;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste al Dipartimento, giusta nota SMEA prot. n. 30/06/2021;

VISTA la nota prot. n. POST/0032259 del 20/07/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione completa del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

VISTA la nota prot. 6108 del 11/02/2022, acquisita al protocollo della Presidenza n. 53650 del 11/02/2022 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha approvato la rimodulazione dei Piani degli Investimenti I-II-III annualità 2019-2020-2021 per la Regione Abruzzo, mantenendo inalterati gli importi complessivi dei Piani;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145", pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/34811 del 05/08/2021, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della terza annualità del Piano degli Investimenti;

VISTO il Decreto n. 41/SMEA del 17 marzo 2022 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

RILEVATO che l'intervento in oggetto è stato autorizzato a valere sulle risorse di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018 e regolamentati dalla OCDPC 372/2016, ma che in occasione dell'attivazione della procedura presso l'istituto di credito è emersa l'impossibilità di finanziare con detto plafond la porzione pubblica;

VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. 41243 del 13/09/2022, con la quale, a seguito di richiesta da parte di questa struttura, ha autorizzato la rimodulazione del Piano degli Investimenti III annualità 2021 finanziando il suddetto intervento per un importo pari a € 46.475,99;

CONSIDERATO che in data 10/10/2022 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Monteferrante (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per lavori di riparazione dei danni ad un fabbricato parte pubblica in Via San Leonardo, con importo di progetto pari a € 46.475,99;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Monteferrante (CH) relativamente a lavori di riparazione dei danni ad un fabbricato parte pubblica in Via San Leonardo – CUP D12D17000150002 – importo € 46.475,99, e richiesta erogazione somme, nota prot.1661 del 12/10/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 10/10/2022 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Monteferrante (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il saldo a seguito del compimento del 100% dei lavori, sulla base del certificato di regolare esecuzione o collaudo e relazione acclarante regolante i rapporti tra le parti interessate;

CONSIDERATO che dal Certificato di Regolare esecuzione del 11/08/2017, approvato con Determinazione n. 54 del 11/08/2017, i lavori risultano conclusi in data 08/08/2017, e che l'importo finale dei medesimi risulta pari ad € 52.500,15 oltre IVA;

CONSIDERATO, che dalla Relazione Acclarante del 28/10/2022, approvata con Determinazione n. 89 del 28/10/2022, risulta che il rapporto tra la Regione ed il Comune può ritenersi chiuso a seguito della corresponsione della somma complessiva di € 61.250,18 **(a)** rispetto al costo del finanziamento di € 46.475,99 **(b)**;

RILAVATO che l'importo acclarato di € 61.250,18 **(a)** supera l'importo massimo erogabile di € 46.475,99 **(b)**;

RITENUTO di procedere alla decurtazione dell'importo complessivo di € 14.774,19 **(c)**, calcolato come differenza tra l'importo richiesto nella Relazione Economica Acclarante **(a)** pari ad € 61.250,18 con l'importo del finanziamento assentito di € 46.475,99 **(b)** determinando un importo totale ammissibile (**a-c)** pari ad € 46.475,99;

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma **(a-c)** di **€ 46.475,99**, in favore del Comune di Monteferrante (CH) per lavori di riparazione dei danni ad un fabbricato parte pubblica in Via San Leonardo – CUP D12D17000150002 quale SALDO unico e finale, a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

1) **di procedere** al trasferimento della somma di **€ 46.475,99** in favore del **Comune di Monteferrante (CH)** per Lavori di riparazione dei danni ad un fabbricato parte pubblica in Via San Leonardo – CUP D12D17000150002 quale SALDO unico e finale, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 46.475,99 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 46.475,99 (presente atto), con un'economia finale di € 0 (zero);
3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle anticipazioni già ricevute pari ad € 27.988.298,62, per la III Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 7.072.108,20 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità (2021) pari allo 74,73%;
4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità risulta pari ad € 49.054.556,12.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
Ing. Silvio Liberatore
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: SILVIO LIBERATORE
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 04/01/2023 11:49:33

_____ ° _____

L'Estensore
Arch. Barbara Catullo
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)